Priloha Kk usneseni ¢. — 05 ze 66. schiize RM Vyskova konané dne 23.8.2021

(:jl'slo smlouvy Zhotovitele:
Cislo smlouvy Objednatele:

DODATEK &. 2
ke
SMLOUVE O DILO

+MODERNIZACE KINA SOKOLSKY DUM VYSKOV - interiér — nové vyhliSeni“

kterou podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich
predpisii (dale jen ob¢ansky zakonik) dne 26.4.2021 uzaviely nize uvedené smluvni strany

Méstské kulturni stFedisko Vyskov

se sidlem: Jana Soupala 137/4, 682 01 Vyskov
Opravnény zastupce:

- ve vé€cech smluvnich: Mgr. Lubo§ Kadlec, feditel
- ve vécech technickych: Ing. Petr Hajek

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna

Cislo tétu: 1560232349/0800
Identifikaéni ¢islo: 46270671

DIC: CZ46270671

Kontaktni spojeni: Mgr. Lubos Kadlec

Email: reditel@mksvyskov.cz
Tek: 724 187 393

dale jen ,,Objednatel”

AkuDesign s.r.o.

se sidlem: Marothyho 6, 811 06 Bratislava, Slovensko, zapsan v obchodnim
rejstitku vedeného u Okresného soudu Bratislava I, oddil Sro, vlozka 84085/B

Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: Ing. Martin Jedovnicky, PhD.

- ve vécech technickych: Mgr. art. Maximilian Cvengros
Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo tétu: 2901986988/2010

IBAN: CZ77 2010 0000 0029 0198 6988
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Identifikaéni ¢éislo: 46824057

DIC: CZ685529136

dale jen ,,Zhotovitel*

Déle také obecné jako ,,smluvni strany*

V néavaznosti na Smlouvu o dilo podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik,
ve znéni pozdé&jSich piedpisi (déle jen obéansky zakonik) ze dne 26.4.2021 se smluvni strany



Prilohy: Zménovy list¢. 1,2, 3, 4
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Zmeénovy list €. 1

IMODERNIZACE KINA SOKOLSKY DUI VYSKOV - interiér

[ Predmeél dila:

| Objekt KINO SOKOLSKY DUM

- Objednatel: Méstske kulturni stfedisko Vyskov
Zhotovite!l: AkuDesign s.r.0.
TDI: Ing. Petr Hajek
Projektant: Ing. Michal Némec

i
|

' Popis zmény: Uprava YZT vyduchov, ich nater a okolite] sten
VZT vjustky boli po demontazi pdvodného obkladu v kelizii s novym obkiadom. Preto ich bolo potrebné upravit' Taktiez stena v okoli viustiek
ibude po monlazi novych obkladov vidilelna a preto je polrebné ju natriet’ Giemou farbou

udaje o0 zméné

Zménu vyvolal: Projektant
Jedna se o zménu:

{zaskrinout)
Zplsob projekéniho fedeni zmény:

(zaskrtnout)
dodatek k PD

jiné

roz§ifeni pfedmélu dila, kierou se zvySuje cena dila
Uprava pfedmétu dila s vlivem na cenu dila
§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

zépis do SD (deniku zmén)

dokumentace skul.provedeni

daje o cené dila

naklady na zménu bez DPH

ocenéni zmény piedlozil: Zhotovitel AkuDesign s.r.0.

27 540,00 CZK

27 540,00 Ké |

Vyse DPH sazba: l

57834 K¢

naklady na zménu vé. DPH

Cena dila bez DPH (dle SOD)
Cena dila dle dodatku ¢. 1 bez DPH
Cena dila dle dodatku €. 1 vé. DPH

33 323,40 K¢

7185 573,97 CZK

7213 113,97 CZK

8727 867,90 CZK

§22222vZ

Zmény dle

Ménéprace celkem bez DPH
Viceprace celkem bez DPH
Hodnola zmény celkem za dodatek ¢. 1

0,00 CZK

27 540,00 CZK

27 540,00 CZK

terminy

Termin realizace zmény:

Viiv zmény na termin dokonceni dila:

31.8.2021

odsouhlaseni zmény

Zménu odsouhlasil:

datum

Zhotovitel (stavbyvedouci):
Zhotovite! (statutamni zastupce):
TDI:

Projektant:

Objednatel (statutérni zastupce):

prilohy

Prifohy:

Rozpocet ke Zménovému listu ¢.1 Q77/2021




Protolko! o zméné dila

Zménovy list €. 2

e

[ Predmél dila.

Objekt KINO SOKOLSKY DUM
. Objednatel: IMéstskeé kulturni stfediska Vyskov
Zhotovitel: AkuDesign sr.0
TDI: Ing. Petr Hajek
Projektant: Ing. Michal Nemec -

1ODERNIZACE KINA SOKOLSKY DUM VYSKOV - interiér

i Popis zmény. Uprava eleklioinstalace

|
Kabela? k svietidlam v strope je 2 - Zilova a preto revizny technik navrhuje vymenu za 3 - zilovi kabelaz.

i

Zménu vyvolal: Revizny technik elektro

Jedné se o zménu; rozsifeni piedmélu dila, klerou se zvySuje cena dila X
- (zaskrinout) Uprava piedmélu dila s viivem nz cenu dila
S § 222 odst. 4 2ZVZ - de minimis
o Zpisob projekéniho feseni zmény:
;% (zaskrinout) zapis do SD (deniku zmén) X
- dodatek k PD
dokumentace skut.provedeni x
jiné
ocenéni zmény pfediozil: Zhotovitel AkuDesign s.7.0. 18 650,00 CZK
= |nklady na zménu bez DPH 18 650,00 K& |
S [vyseDPH sazba | 21% | 316,50 CZK
& [naklady na zménu v¢. DPH | 22 566,50 CZK
£ |Cenadila bez DPH {dle SOD) 721311397 CZK
S |Cena dila dle dodatku &. 2 bez DPH 7231 763.97 CZK
Cena dila die dodatku &. 2 vé. DPH 1 B750434,40CZK
£ Y |Ménéprace celkem bez DPH 0,00 CZK
E g Viceprace celkem bez DPH 18 650,00 CZK
5 & [Hodnota zmény celkem z dodatek ¢. 2 bez DPH 18 650,00 CZK
& |Termin realizace zmény: 31.8.2021
5 Viiv zmény na termin dokonceni dila:
z Zménu odsouhlasil: datum podpis
'g Zhotovitel (stavbyvedouci): e
T |Zholovitel (stalutérni zastupce). Loy
g o PR N
3 |Projektant: Aetr [
K Objednatel (statutarni zastupce): / 7 -
= Prilohy:
priiohy

Rozpotel ke Zménovému listu ¢.2 Q79/2021




Protekel o zméné dila

Zmeénovy list €. 3

" Pledmét dila: WODERNIZACE KINA SOKOLSKY DU VYSKOV - interier
~ Objekt: KINO SOKOLSKY DUM
' Objednate!: Méstské kulturni stredisko VySkov
t Zhotovilel: AkuDesign s r.0.
TDI: ing. Petr Hjek
Projektant: . Ing. Michal Némec

! Popis zm&ny: Uprava korpusu na B1
[Korpusy obkladovych panelov sa vyrobia z maleridtu, ktory ma poziarnu odolnost kategorie B1.

103 49 f £.07 /& ? .02, 20

Zménu vyvolal: Projektant
Jedna se 0 zménu; roz8ifeni predmétu dila, kterou se zvysuje cena dila

(2a8krinout) Uprava pfedmétu dila s viivem na cenu dila
§ 222 odst. 4 2ZVZ - de minimis

Zpusob projekéniho fedeni zmény:

(zaskrinout) z4pis do SO (deniku zmén)
dodatek k PD
dokumeniace skut.provedeni

udaje o zména

jiné

ocenéni zmény prediozil: Zholovitel AkuDesign s.r.0.

39 820,00 CZK

naklady na zménu bez DPH 39 820,00 K&

I

Vyge DPH sazba. | 21%

8 362,20 CZK

naklady na zménu v&. DPH 1

48 182,20 CZK

Cena dila bez DPH (dle SOD)

723176397 CZK

udaje o cend dila

Cena dila dle dodatku ¢. 3 bez DPH

7 271 583,97 CZK

Cena dila dle dodatku ¢. 3 v&. DPH

8798 616,60 CZK

Ménéprace celkem hez DPH 0,00 CZK

Viceprace celkem bez DPH 38 820,00 CZK

Zmény dle
§22222vz

Hodnota zmény celkem za dodatek &. 3 bez DPH 39 820,00 CZK

Termin realizace zmény:

terminy

Vliv zmény na lermin dokonGeni dila:

31.6.2021

Zménu odsouhlasii: datum

Zholovitel (stavbyvedouci):

Zhotovilel (statutarni zéstupce):

10!

Projektant:

odsouhlaseni zmény

Objednatel (statutarni zastupce)

Pritchy:

flloh
FEcH Rozpotet ke Zménovému listu ¢.3 Q8072021




Protolkel o zmeéneé dfla

Zménocvy list €. 4

" Predmét diia:

HODERNIZACE KINA SOKOLSKY DUI VYSKOV — interier
KINO SOKOLSKY DUM

Objekt:
. Objednatef. Méstské kulurni stiedisko VySkov
i Zholovitel: AkuDesign s r.0.
- TO: Ing. Petr Hajek
| Projeklant Ing. Michal Némec e

i Popis zmény: Uprava podiahy pod elevaciou
iPoalaha pod elevéciou s2 musela celd odstranit ske nasledok poskodenia & zdutia drevenych parkiet po veternej smrsti zo diia 217 2021 kedy |,
bola zatetena strecha Naklady na toto odstranenie su riesené s poistoviiou. Tento zmenovy list pojednéva o nevykonanej peloiks z pbvodnéhof

\vykazu vymer PS 2.03 - Zapraveni puvodni podlahove kryliny

Zménu vyvolal:
Jedn4 se o zménu
(zaskrinout)

tudaje o zméné

(zaskrinout)

Projektant

roz$ifeni predmétu dila, kterou se zvySuje cena dila

uprava predmétu dila s viivem na cenu dila

'§ 222 odst, 6 ZZVZ - nepfedvidatelné prace
Zpusob projekcniho feseni zmény:

zapis do SD (deniku zmén)
dodatek k PD
dokumentace skul.provedeni

Jiné

Vyse DPH

udaje o cené dila

ocenéni zmény pfedioZil. Zhotovitel AkuDesign s.ro.
naklady na zménu bez DPH

naklady na zménu vé. DPH |
Cena dila bez DPH (dle SOD)

Cena dila dle dodatku ¢. 4 bez DPH
Cena dila dle dodatku €. 4 vé. DPH

-25 280,00 CZK

-25 280,00 K¢ [

sazba i 21%

-5 308,80 CZK

-30 588,80 CZK

727158307 CZK

7 246 303,97 CZK

8 768 027,80 CZK

Zmeény dle

Meénéprace celkem bez DPH
Viceprace celkem bez DPH
Hodnota zmény celkem zz dodatek ¢, 4 bez DPH

-25 280,00 CZK

0,00 CZK

-26 280,00 CZK

terminy |& 222 zzvz

Vliv zmény na termin dokonceni dila: i

Termin realizace zmény:

posun terminu o 4 tyZdne - priloha VYSKOV_HMNG_posun

31.8.2021

Zménu odsouhlasil;

datum

podpis

TDI:
Projektant:

odsouhlaseni zmény

Zhotovite! (stavbyvedouci):
Zhotovitel (statutdmi zastupce):

Objednalel (slatutarni zastupce).

" '?{’:7_"‘:

it
il
i

i
i

~

B Prilohy:
prilohy

Rozpocet ke Zménovému listy ¢.4 Q85/2021 a VYSKOV_HMNG_posun




