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CN=Mgr. Martin Budi§

OU=1, serialNumber=30 227 226
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

V Boskovicich dne 5. kvétna 2017

Véc: Zadavaci fizeni - ,REGENERACE - UPRAVY SIDLISTE SMETANOVO NABREZI -
V. ETAPA” - dodate¢né informace

V rémci podlimitni vefejné zakdzky na stavebni prace zadané ve zjednoduSeném
podlimitnim fizeni dle § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakizek ve znéni
pozdéjsich predpisti (déle jen ,zadkon”), pod ndzvem ,REGENERACE - UPRAVY SIDLISTE
SMETANOVO NABREZI - V. ETAPA”, zadavatel obdrzel dotaz. Na tento dotaz odpovida
takto:

Dotaz:

Vzhledem k terminu otevirani obalek s nabidkami, ktery je stanoven na 15. 5. 2017, nelze
zahajit realizaci stavby od 15. 5. jak bylo ptivodné v zadavaci dokumentaci. Dle navrhii
smluv o dilo, které byly piilohou predeslych dodate¢nych informaci jsou terminy pro
dokonceni urceny do 14. 8. 2017. Z toho plyne, Ze pottebnd doba pro dokonceni bude nizsi o
vice jak 30 % (91 dni a méné) z maximalni doby pro realizaci, tj. 130 dni.

Bude zadavatel upravovat néjak hodnotici kritérium pro dobu vystavby nebo upravi navrhy
smluv o dilo?

Odpoved
Zadavatel sdéluje, ze predpokladany termin preddni stavenisté je 12.06.2017. Zadavatel

pozaduje, aby zhotovitel dokon¢il stavbu nejpozdéji do 130 kalendéinich dntt ode dne
predani stavenisté, pficemz fadné provedené kompletni dilo vcetné vsSech ¢innosti
vymezenych v zaddvaci dokumentaci bude provedeno nejpozdéji do 20. 10. 2017.

Zadavatel upravuje popis pfedmétu kritéria hodnoceni Délka realizace dila ve dnech takto:
,,2. kritérium: Délka realizace dila - vdha 20%

Predpokladany termin pfedéni stavenisté je 12.06.2017. Doba realizace mtze byt stanovena
maximélné do 130 kalendainich dntt ode dne pfedani stavenisteé.

Hodnoceni kritéria délka realizace dila bude provedeno tim zptsobem, Ze bude hodnocena
nabizena délka realizace dila v kalendafnich dnech ode dne predpokladaného predani
staveniste, tj. od 12. 06. 2017. Nejvhodnéjsi nabidka je nabidka s nejkratsi délkou realizace.
Nejvhodnéjsi nabidka obdrzi 100 bodt. Zadavatel upozoriiuje, Ze pokud tcastnik zadavaciho
fizeni v rdmci tohoto kritéria nabidne zkraceni doby realizace dila o vice jak o 30 % oproti
maximélné stanovené dobé realizace, bude takovéto nabidce v tomto kritériu ptifazeno 0
bod.”

Ostatni ustanoveni pravidel pro hodnoceni nabidek zistavaji beze zmén.

Mgr. Martin Budis$

osoba povéfena vykonem zadavatelskych ¢innosti
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